



GRUPO TÉCNICO DE GESTION DE LA CALIDAD

PLAN DE ACCIÓN 2008 – 2010

Aprobado en la 4° Asamblea, Ciudad de Panamá el 30 de octubre de 2008

META	TAREA	INDICADOR	RESPONSABLE	PLAZOS
Asistir a los procesos de implementación de la Norma ISO/IEC 17025: 2005 y facilitar la extensión de la acreditación de pruebas en los laboratorios que ya tengan ensayos acreditados.	1) Listar las actividades de los laboratorios miembros con pruebas acreditadas con la Norma ISO/IEC 17025: 2005 y aquellos laboratorios sin pruebas acreditadas, a partir de la actualización del Sistema de Información por los miembros.	Listado elaborado	GTQA	Segundo semestre 2009 (Ligado a actividad del plan de acción del CE en el punto)
	2) Clasificar a los laboratorios de acuerdo a su estado de acreditación, agruparlos y consolidar en listas independientes.	Listado extractado, consolidado y aprobado por los miembros	GTQA	Cuarto trimestre 2009
	3) A partir de la información del ítem 2 y de lo elaborado por los grupos técnicos conformar el listado de los ensayos a proponer para acreditar con la Norma ISO/IEC 17025: 2005.	Listado elaborado	GTQA	Cuarto trimestre 2009 (Ligado a actividad del plan de acción de los grupos técnicos de Química y Microbiología en los puntos respectivos)
	4) Comunicar los ensayos seleccionados por el grupo a los laboratorios miembros de la red y establecer listado de los miembros que se comprometan a participar.	-Comunicación realizada. -Listado de participantes comprometidos	GTQA	Primer trimestre 2010

META	TAREA	INDICADOR	RESPONSABLE	PLAZOS
	5) Revisar la guía de autoevaluación y adicionar los cambios introducidos en la Norma ISO 17025:2005	Guía de autoevaluación actualizada	GTQA	Primer semestre 2009 (Relacionado con el plan de acción de los grupos técnicos de Química y Microbiología en los puntos respetivos)
	6) Capacitar en el uso de la Lista de verificación para uniformar los criterios de aplicación y de determinación del grado de avance de implementación.	Capacitación dada	GTQA SEO-OPS	Segundo semestre 2009
	7) Proponer a los laboratorios no acreditados el uso de la lista de verificación, al menos dos veces al año, como herramienta para seguimiento del proceso de implementación de la norma.	Informe de los laboratorios no acreditados determinando el grado de avance de implementación y evaluarlo	GTQA	Segundo semestre 2009
	8) Realizar pre-auditorías entre laboratorios miembros de la RILAA que postularán a la acreditación.	Pre-auditorías ejecutadas / Pre-auditorías solicitadas	CE GTQA (facilitador de la información necesaria)	Primer semestre 2010
	9) Capacitación de auditores internos.	Cursos realizados / cursos programados	GTQA SEO-OPS	Segundo semestre 2009
	10) Solicitar a los grupos Técnicos que actualicen la información de los	Información actualizada y	GTQA	Ligado al Plan de Acción de los grupos técnicos de

META	TAREA	INDICADOR	RESPONSABLE	PLAZOS
	laboratorios miembros sobre sus necesidades de ensayos interlaboratorios y materiales de referencia.	remitida al grupo técnico		química y microbiología en el punto
	11) Recabar los requerimientos de los distintos proveedores de ensayos interlaboratorios en cuanto a sus necesidades para el desarrollo de nuevos ensayos y materiales de referencia, tomando en consideración los costos y la calidad de los productos ofrecidos.	Listado de requerimientos de al menos tres proveedores	GTQA	Ligado al Plan de Acción del Comité Ejecutivo en el punto
	12) Relevar y elaborar listado de los requerimientos específicos solicitados para extender el alcance en los laboratorios que tienen pruebas acreditadas.	Listado de requerimientos específicos	GTQA	Primer Semestre 2009